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IL DIRETTORE 

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1397  del
05/08/2019,  con la quale è stata approvata la “Convenzione con
Art-er scpa per lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica
per la redazione delle gare per la costruzione e gestione di alcu-
ni spazi del Tecnopolo di Bologna in modalità di partenariato pub-
blico-privato. Lotti 1 e 2. CUP E39F18001300002”;

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione, hanno sottoscritto in data  14/10/2019 (con  RPI/2019/521
del 14/10/2019)  la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 31/12/2019, e che ai sensi del punto 4 del disposi-
tivo della stessa deliberazione di Giunta regionale n. 1397/2019
potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della nor-
mativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del Diri-
gente Regionale Competente;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  694  del
10/05/2021, con la quale è stata approvata la “Convenzione con
ART-ER SCPA ai sensi dell’art.6, comma 1 bis, della L.R. n.1/2008
per affidamento Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dell’appalto del Lotto 5 (Edificio F2) e
delle opere esterne Fase 2 del Tecnopolo di Bologna. Accertamento
entrate”;

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione, hanno sottoscritto in data  16/06/2021 (con  RPI/2021/426
del 16/06/2021) la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 31/12/2023, e che ai sensi dell’art.3 della conven-
zione potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della
normativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del
Dirigente Regionale Competente;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1445  del
01/07/2024, con la quale è stata approvata l’ “Integrazione alla
Convenzione  sottoscritta  con  ART-ER  RPI/2021/426  per  intervento
presso il Tecnopolo di Bologna Ex-Manifattura Lotto 5 Edificio F2
– CUP E34B18000000005 – CIG B2307E18C1”;

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione hanno sottoscritto in data  12/07/2024 (con  RPI/2024/534
del 12/07/2024) la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 30/09/2025, e che ai sensi dell’art.3 della conven-
zione potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della
normativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del
Dirigente Regionale Competente;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1881  del
06/11/2023, con la quale è stata approvata l’ “Integrazione alla
Convenzione sottoscritta con Art-Er RPI/2022/359 per realizzazione

Testo dell'atto
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intervento al Capannone B4 presso il Tecnopolo Ex-Manifattura a
Bologna” Cup E34B18000000005; 

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione, hanno sottoscritto in data  22/11/2023 (con  RPI/2023/770
del 22/11/2023) la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 31/12/2024, e che ai sensi dell’art.3 della conven-
zione potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della
normativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del
Dirigente Regionale Competente;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1411  del
01/07/2024, con la quale è stata approvata l’ “Integrazione alla
Convenzione  sottoscritta  con  Art-Er  RPI/2022/359  per  intervento
presso il Tecnopolo di Bologna Ex Manifattura Capannone Botti -
Cup E34B18000000005 – CIG B230A116E2 e B2439F2BB1”;

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione, hanno sottoscritto in data  12/07/2024 (con  RPI/2024/533
del 12/07/2024) la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 31/12/2024, e che ai sensi dell’art.3 della conven-
zione potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della
normativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del
Dirigente Regionale Competente;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1415  del
01/07/2024, con la quale è stato approvato lo “Schema di Conven-
zione con Art-Er SCPA ai sensi dell’art.6, comma 1 bis, della L.R.
n.1/2008  per  affidamento  di  attività  tecniche  e  amministrative
inerenti il progetto Tecnopolo Manifattura di Bologna Lotto Cen-
trale Termica - Cup E34B18000000005 – CIG B2310B843F”;

Riscontrato che le parti, in esecuzione della suddetta delibe-
razione, hanno sottoscritto in data  12/07/2024 (con  RPI/2024/532
del 12/07/2024) la suddetta Convenzione, fissando il termine di
conclusione al 31/12/2025, e che ai sensi dell’art.3 della conven-
zione potranno essere concordate delle proroghe nel rispetto della
normativa vigente, previa adozione di apposito atto formale del
Dirigente Regionale Competente;

Viste:

- la propria determinazione n. 5436 del 14/03/2023 con la
quale la Convenzione RPI.2021.426 è stata prorogata al 31/01/2025;

- la propria determinazione n. 23569 del 07/11/2024 con la
quale sono state prorogate al 31/12/2024, tra le altre, anche le
Convenzioni RPI.2019.521, RPI.2023.770 e RPI/2024/533;

- la soprarichiamata deliberazione di Giunta Regionale n.
1445/2024 con la quale è stata recepita al 30/09/2025 la scadenza
della Convenzione RPI.2021.426 e si è dato atto che per ulteriori
eventuali  proroghe  provvederà  il  Dirigente  regionale  competente
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con propri atti formali; 

Riscontrato in particolare che:

- l’acquisizione del ramo di azienda di FBM SPA da parte di
ERVET SPA, è avvenuta con atto notarile del 24.09.2018, avente
effetto  dal  25.09.2018  (Rep.  n.  61363/  Raccolta  n.  30465-
registrato  all’Agenzia  delle  Entrate-  ufficio  territoriale  di
Bologna  2  il  25.09.2018  al  n.  18784  Serie  lT)  e  la  società
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., in relazione alle scelte
societarie già deliberate dalla stessa, veniva sostituita da ERVET
comunque anche ai fini del prosieguo delle attività di cui alle
convenzioni trattate;

-  con successivo atto di fusione, Rep. n. 62109,  Racc. n.
30913,  le  Società  per  azioni  "ERVET  –  Emilia-Romagna
Valorizzazione  economica  territorio  SPA",  e  "ASTER  –  SOCIETA’
CONSORTILE  PER  AZIONI", hanno  dato  vita  a  una  nuova  società
consortile  per  azioni  con  la  denominazione  "ARTER  -  Società
consortile per Azioni" siglabile  ART-ER S. cons. p.a." iscritta
nel  Registro  delle  Imprese  di  Bologna  l’1.05.2019/prot.n.24621
ART-ER,  e  agli  atti  di  questa  Regione  con  PG  n.0464122  del
16.05.2019;

- per effetto di tale fusione, la nuova società consortile è
in fatto e diritto subentrata in tutto il patrimonio attivo e
passivo delle società fuse, ASTER ed ERVET, ed in tutti i rapporti
e ragioni di qualsiasi natura, anteriori e successivi alla data
del 30 giugno 2018, con imputazione, ai fini contabili e fiscali
delle operazioni compiute dalla Società Incorporata,  al bilancio
della nuova Società risultante dalla fusione, a partire dal 1°
gennaio 2019;

- a prosieguo degli accordi già intercorsi col nuovo soggetto
giuridico  sia  necessario  concedere  allo  stesso,  data  la
disponibilità a completare i servizi indicati nelle convenzioni,
una proroga per il completamento dei servizi stessi, oggetto delle
convenzioni sottoscritte tra le parti;

Dato  atto  che  la  società  ART-ER -  Società  consortile  per
Azioni:

- con  nota  registrata  al  protocollo  regionale  Prot.
14/07/2025.0691105.E, ha richiesto una proroga per le sottoindica-
te Convenzioni in quanto le attività previste risultano ancora in
corso:

 al  31  marzo  2027 per  le  Convenzioni  RPI/2021/426,
RPI/2024/534, RPI/2023/770 e RPI/2024/533, afferenti l’atti-
vità di Direzione Lavori Lotto 5 (F2) ed allestimento tempo-
raneo Capannone B4, 
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 al  31  marzo  2027  per  le  Convenzioni  RPI/2019/521  e
RPI/2024/532, afferenti l’attività di Direzione Lavori Cen-
trale Termofrigorifera;

Ritenuto che:

- sussistano le ragioni di interesse pubblico allo svolgimento
delle attività affidate con le convenzioni sopra citate;

- le motivazioni addotte siano sufficientemente adeguate a
giustificare la sopra citata richiesta di proroga al  31/03/2027
per  le  Convenzioni  RPI/2019/521,  RPI/2021/426,  RPI/2024/534,
RPI/2023/770, RPI/2024/533 e RPI/2024/532,  senza alcun onere ag-
giuntivo a carico dell’Amministrazione regionale;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40,  “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6  luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Roma-
gna” e ss.mm.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive integrazioni recante “Di-
sposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n. 42;

- le LL.RR. nn. 3 e 4 del 31 marzo 2025;

- la Deliberazione di Giunta regionale n.  470 del 01 aprile
2025 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emi-
lia-Romagna 2025-2027”; 

Richiamate:

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n.2416/2008 avente ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e fun-
zionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigen-
ziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n.468 del 10/04/2017
concernente il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-
Romagna;
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- la  determinazione  dirigenziale  n.2335  del  09  febbraio
2022 ad oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33
del 2013”;la

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 27/11/2023
ad oggetto “Nomina del Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 29 genna-
io 2024 ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organiz-
zazione 2024-2026. Approvazione” e ss.mm.ii.;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  110  del
27/01/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di
esercizio provvisorio”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 07 marzo
2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità am-
ministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo mo-
dello di organizzazione e gestione del personale”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 22 di-
cembre 2023 ad oggetto “Modifica degli assetti organizzativi della
Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte
alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo
2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento
degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2376 del 23 di-
cembre 2024 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organiz-
zazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigo-
re dal 1° gennaio 2025.”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2378 del 23 di-
cembre 2024 ad oggetto “Esercizio provvisorio. Proroga di termini
organizzativi";  

- - la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo
2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Co-
noscenza,  Ricerca,  lavoro,  Imprese  a  seguito  della  D.G.R.  n.
325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi
di titolarità di Posizione organizzativa”;

Rilevato pertanto che sia necessario concedere ad ART-ER - So-
cietà consortile per Azioni una proroga:

 a tutto il 31.03.2027 per il completamento dei servizi,
oggetto  delle  Convenzioni  sottoscritte  tra  le  parti,
RPI/2019/521,  RPI/2021/426,  RPI/2024/534,  RPI/2023/770,
RPI/2024/533 e RPI/2024/532, 
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entro i limiti dei corrispettivi stabiliti dalle stesse; 

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei
dati  personali,  come  modificato, recante  disposizioni  per
l’adeguamento  dell’ordinamento  nazionale  al  GDPR/Regolamento
europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati, e la vigente normativa regionale in
materia;

-i decreti legislativi 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”, e n. 9 novembre 2012, n.
192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relati-
va alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novem-
bre 2011, n. 180”;

-la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca, e in particolare, l’art. 6;

-il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con legge n. 89/2014,
recante, tra l’altro, misure urgenti per la competitività, ed in
particolare l’art. 14, concernente il controllo di spesa per inca-
richi e contratti;

-la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;

-la deliberazione della Giunta regionale n. 1521/2013 Diret-
tiva per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commerciali;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  e  21  dicembre  2017
PG/2017/0779385  relative  ad  indicazioni  procedurali  per  rendere
operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attua-
zione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate infine: 

- la determinazione dirigenziale n. 25436 del 29 dicembre 2022
ad oggetto “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali pres-
so la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;

- la determinazione dirigenziale n. 2685 del 09/02/2023 ad og-
getto “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del
Settore “Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca” presso la
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
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- la determinazione dirigenziale n. 3697 del 23 febbraio 2023 ad
oggetto “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Gene-
rale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Attribuzione incarico
di sostituzione e conferimento di incarichi dirigenziali”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 22/04/2025 ad
oggetto “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in
attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco
dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;

- la determinazione dirigenziale n. 8096 del 2025 “Proroga degli
incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione
presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese
ai sensi della D.G.R. N. 608/2025”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attesto che il sottoscritto Dirigente non si trova in situa-
zioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa che qui
si  intendono  integralmente  riportate,  alla  Società  "ARTER  -
Società  consortile  per  Azioni"  siglabile  ART-ER S.  cons.  p.a."
sorta  a  seguito  di  atto  di  fusione  tra  le  Società  per  azioni
"ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SPA",
e "ASTER – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI" una proroga:

 al  31  marzo  2027,  per  la  realizzazione  delle  attività
oggetto delle seguenti Convenzioni:

- RPI/2019/521 sottoscritta in data 14/10/2019,
- RPI/2021/426 sottoscritta in data 16/06/2021,
- RPI/2024/534 sottoscritta in data 12/07/2024,
- RPI/2023/770 sottoscritta in data 22/11/2023,
- RPI/2024/533 sottoscritta in data 12/07/2024,
- RPI/2024/532 sottoscritta in data 12/07/2024;

2. di dare atto che dalla concessione delle suddette proroghe non
derivano  spese  aggiuntive  a  carico  del  Bilancio  della  Regione
oltre quelle già impegnate;

3. che si procederà all’adeguamento delle scritture contabili ai
fini della corretta imputazione degli impegni assunti, ai sensi del
D.  Lgs.  n.118/2011  e  ss.mm.,  conseguenti  alla  proroga  delle
convenzioni;

4. di  trasmettere  ad  "ARTER  -  Società  consortile  per  Azioni"
siglabile  ART-ER S.  cons.  p.a."  (società  comprensiva  della
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precedente  ERVET  SPA,  già  caratterizzata  dall’assorbimento  del
relativo  ramo  d’azienda  corrispondente  a  Finanziaria  Bologna
Metropolitana S.p.A. di Bologna), la presente determinazione ai
fini della relativa sottoscrizione digitale, per accettazione;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si  provvederà  alle
pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,  inclusa  la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n.
33 del 2013 e ss.mm.ii..

Morena Diazzi
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