

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 16205 del 17/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/15594 del 26/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. CHIESUOL DEL FOSSO. CUP E77E15000110002 - CIG 6489232BA4. APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO. ITI IMPRESA GENERALE SPA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

Firmatario: GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: CESARI GRAZIA espresso in data 26/09/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 11/10/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, punto 2, lettera e), del D.P.R. n. 52 del 3 giugno 1998 in materia di adempimenti antimafia;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in particolare il Libro II "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e s.m.i.;

- la Legge 14 settembre 2011, n. 148 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni della Legge 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1);

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (in particolare l'art. 31) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 "Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. Serie n. 27 dello 03/02/2015;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

Richiamate le leggi regionali:

- L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, N. 31 E 27 marzo 1972, N. 4" per quanto applicabile;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni di Beni e Servizi" e, in particolare, l'art. 10 "Acquisizioni in economia";

- L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";

- L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019".

Visto, inoltre:

- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;

- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m., per quanto applicabile;

- n. 2191 del 28/12/2009, avente per oggetto "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";

- n. 1521 del 28/10/2013, avente per oggetto "Direttiva

per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;

- n. 270 del 29/02/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 22/04/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali- Agenzie-Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11/07/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015”;

- n. 2338 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019” e ss.mm.;

- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 486 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”.

Evidenziate:

- la Circolare del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale 10 giugno 2011, n. 6914/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art.31, comma 7 del D.L. 21

Giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 Giugno 2013;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazione in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69". Disposizioni vigenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013;
- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto "Il meccanismo fiscale dello "split payment";
- la Circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";
- la Circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale Prot. PG/2015/280792 del 30/04/2015 avente ad oggetto "Scissione dei pagamenti - ulteriori chiarimenti" che specifica l'ambito e le modalità di applicazione del meccanismo dello split payment.

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'iterim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna.

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1520 del 12/10/2015, ha programmato la realizzazione del nuovo Centro Unificato dell'Emergenza della Protezione Civile a Ferrara, località Chiesuol del Fosso, destinando, per detto intervento, la complessiva somma di Euro 4.400.000,00 avvalendosi di parte delle risorse finanziarie stanziato, per l'esercizio finanziario 2015, al capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)", U.P.B. 1.2.1.3.1600, dalla L.R. 30 aprile 2015 n. 4 ed ammontanti a complessivi Euro 5.425.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1521 del 12/10/2015:
 - a) ha disposto di avvalersi, ai sensi dell'art. 15 comma 24 del Regolamento allegato E) all'Ordinanza Commissariale n. 37/2015, del Commissario Delegato per la ricostruzione post-

sisma 2012 in Emilia-Romagna quale Stazione Appaltante per avviare, nel più breve tempo possibile, ogni azione finalizzata alla realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;

b) ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ed il Commissario Delegato;

- che in data 20 ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione, prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015 (assunta agli atti del Servizio Patrimonio - ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica - con prot. PG/2015/0794117 del 28/10/2015) per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio (ora Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni), relativi alla realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;

- che con determinazione del Servizio Patrimonio (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica) n. 17648 del 10/12/2015, è stato, tra l'altro, disposto:

a) di approvare il progetto preliminare relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;

b) di dare atto che il costo dell'intervento risulta di complessivi Euro 4.400.000,00 e che detta spesa trova copertura finanziaria sull'integrazione al programma dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1520 del 12/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, Allegato, Scheda 3), Voce N.2) a valere sul capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" - U.P.B. 1.2.1.3.1600 "Patrimonio regionale";

c) di dare atto che la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11), è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto;

d) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa relativo alla procedura da espletare di cui trattasi, per l'importo di complessivi Euro 4.400.000,00 registrati al n. **433** di prenotazione, sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI

APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" - U.P.B. 1.2.1.3.1600 "Patrimonio regionale" sull'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

- che in esecuzione a quanto stabilito alla Convenzione prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015, con Decreto Commissariale n. 2171 del 22/07/2016 è stata disposta, concluse le procedure di affidamento espletate, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, mediante procedura aperta, l'aggiudicazione definitiva ed efficace della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso, all'I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena per il corrispettivo di netti Euro 2.338.320,00;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19203 del 30/11/2016, è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

a) di affidare all'I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena la realizzazione dell'intervento di cui trattasi per il corrispettivo di netti Euro 2.338.320,00;

b) di approvare il sotto riportato Quadro Economico dell'intervento rideterminato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione delle opere principali:

QUADRO ECONOMICO POST-APPALTO

A)	LAVORI		
A.1	Lavori (al netto ribasso d'asta)	€	2.139.310,00
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	130.000,00
A.3	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto ribasso d'asta)	€	69.010,00
	TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	€	2.338.320,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	50.000,00
B.2	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€	1.004.979,09
B.3	Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R.207/2010	€	233.832,00
B.4	Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti	€	233.832,00

B.5	Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	10.000,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.238,82
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) Importo su A.3	€	2.760,40
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	15.789,49
B.10	I.V.A. al 22% importo su (A.1+A.2)	€	<u>499.248,20</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	<u>2.061.680,00</u>
	TOTALE INTERVENTO	€	4.400.000,00

c) di imputare la complessiva spesa di Euro 2.856.118,09 relativa alle voci A.1, A.2, A.3, B.8, B.9 e B.10 del Quadro Economico sopra indicato, registrandola al n. **4948** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2259/2015 e ss.mm.;

- che in data 21/12/2016 Rep. n. 0311 è stato stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e l'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena il contratto di appalto per un importo, al netto dell'Iva, di Euro 2.338.320,00, di cui Euro 2.139.310,00 per lavori, Euro 69.010,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed Euro 130.000,00 per oneri della sicurezza;

- che in esecuzione a quanto stabilito alla Convenzione prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015, con Decreto Commissariale n. 2385 del 29/07/2016 è stata disposta, concluse le procedure di gara, l'aggiudicazione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso, all'ing. Giuseppe Perillo in qualità di libero professionista (P.IVA 05988520721), con sede in Palo del Colle (BA), CAP 70027, Via Alessandro Manzoni n. 102/A, per il corrispettivo di Euro 28.262,75 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 1.130,51 ed Iva al 22% pari ad Euro 6.466,52 per un totale di Euro 35.859,78;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 10660 del 29/06/2017, è stato, tra

l'altro, disposto quanto segue:

a) di affidare all'ing. Giuseppe Perillo con studio in Pontedera (PI) l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso, per il corrispettivo di Euro 28.262,75 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 1.130,51 ed Iva al 22% pari ad Euro 6.466,52 per un totale di Euro 35.859,78;

b) di imputare la complessiva spesa di Euro 35.859,78, registrandola al n. **4188** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m.;

- che in data 11/09/2017 Rep. n. 0327 è stato stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e l'affidatario ing. Giuseppe Perillo il contratto disciplinare di incarico per un importo di Euro 28.262,75 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 1.130,51 ed Iva al 22% pari ad Euro 6.466,52 per un totale di Euro 35.859,78.

Considerato:

- che in data 13/02/2017, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Mauro Monti (tecnico della Struttura Commissariale post-sisma 2012) ha provveduto, con nota in data 13/02/2017 Prot. CR.2017.5619, a trasmettere al Comune di Ferrara il progetto definitivo redatto dall'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA ai fini della convocazione della prevista Conferenza dei Servizi;

- che detta Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 10/04/2017, ha convenuto necessario provvedere ad integrare la documentazione progettuale presentata con analisi, studi, e valutazioni ambientali di dettaglio indispensabili per giungere all'approvazione dell'intervento di variante allo strumento urbanistico vigente;

- che in data 18/07/2017 l'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA ha fornito alla Struttura Commissariale, su richiesta della stessa, la propria offerta (assunta al Prot. CR.2017.28775 del 28/07/2017) per la redazione della documentazione tecnica e integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi per un importo di netti Euro 31.500,00, al netto dell'Iva, offerta ritenuta congrua dal R.U.P. con nota assunta al Prot. della Struttura

Commissariale CR.2017.29218 dello 02/08/2017.

Preso atto che nella fase della progettazione preliminare e al momento dell'indizione della gara non era possibile prevedere l'entità delle prestazioni professionali integrative richieste, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Comune e dalla Provincia di Ferrara al fine di procedere all'approvazione della variante urbanistica.

Considerato, inoltre, che la predetta maggiore spesa di Euro 38.430,00 (Euro 31.500,00 + Euro 6.930,00 per Iva al 22%) trova copertura economica tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" di cui al Quadro Economico approvato con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19203 del 30/11/2016.

Preso atto, inoltre, che con Decreto Commissariale n. 2341 del 23/08/2017 è stato disposto quanto segue:

- a) di approvare tecnicamente la variante in aumento del contratto di cui al rep. n. 0311 del 21/12/2016 relativa alle prestazioni professionali aggiuntive connesse alla realizzazione del Nuovo Centro Unificato per l'emergenza della Protezione Civile Regionale nel Comune di Ferrara - loc. Chiesuol del Fosso, dando atto che il conseguente contratto sarà stipulato dal competente Servizio regionale a ciò deputato;
- b) di dare atto che le attività professionali aggiuntive (valutazione ambientale strategica, variante allo strumento urbanistico, studio idraulico, etc.) pari ad Euro 31.500,00 comportano un incremento della voce A.3 del Q.E. (oneri per la progettazione definitiva esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza) da Euro 69.010,00 ad Euro 100.510,00 ed un conseguente aumento della voce B.9 del Q.E. (Iva 22% importo su A3+B8) da Euro 15.789,49 ad Euro 22.996,69;
- c) di dare atto che il tempo concesso per la realizzazione delle prestazioni professionali oggetto della variante in aumento è pari a 60 giorni naturali e consecutivi;
- d) di dare atto che il Quadro Tecnico Economico del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile Regionale nel Comune di Ferrara - loc. Chiesuol del Fosso, per un importo complessivo pari ad Euro 4.400.000,00 come di seguito riportato, sarà approvato dal competente Servizio regionale a ciò deputato:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori (al netto ribasso d'asta)	€	2.139.310,00
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	130.000,00

A.3	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto rib.so d'asta)	€	100.510,00
	TOTALE (IMPORTO CONTR.LE)	€	2.369.820,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	50.000,00
B.2	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€	958.711,89
B.3	Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R. 207/2010	€	236.982,00
B.4	Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti	€	236.982,00
B.5	Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	10.000,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.238,82
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) Importo su A.3	€	4.020,40
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	22.996,69
B.10	I.V.A. al 22% importo su (A.1+A.2)	€	499.248,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	2.030.180,00
	TOTALE INTERVENTO	€	4.400.000,00

Preso atto, come attestato nel già citato Decreto Commissariale n. 2341 del 23/08/2017, che nella fase della progettazione preliminare e al momento dell'indizione della gara non era possibile prevedere l'entità delle prestazioni professionali integrative richieste, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Comune e dalla Provincia di Ferrara al fine di procedere all'approvazione della variante urbanistica.

Dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità di integrare la documentazione già redatta dall'appaltatore in sede progettuale, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Preso atto:

- che a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 5 Aprile 2017 avente oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." si è provveduto, tra l'altro, ad approvare l'elenco delle spese prenotate per l'importo complessivo di Euro 48.700.273,49 sulla base delle gare per l'affidamento dei lavori, formalmente indette ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, di cui all'allegato "E" che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa, tra le quali rientra la residua spesa relativa alla prenotazione n. 433 assunta sul capitolo 4348 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 per l'importo di Euro 1.537.553,89 disposta con determinazione n. 17648 del 10/12/2015;
- che in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" punto 5.4, successivamente alla riduzione della suddetta prenotazione, il capitolo 4348 è stato dotato, tra l'altro, attraverso l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, della disponibilità dell'importo di Euro 1.537.553,89.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 467, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificato dall'art. 37 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, in base al quale è previsto che "le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro il 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa";
- la Legge regionale 23 dicembre 2016 n. 27 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019".

Dato atto, al fine di imputare la maggiore spesa di Euro 38.430,00 all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta effettivamente esigibile in conformità alla normativa contabile vigente, del sotto riportato cronoprogramma della spesa:

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA	
Anno	Euro
2017	38.430,00

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (esigibilità della spesa nell'esercizio 2017) e che, pertanto, l'impegno della spesa possa essere assunto con il presente provvedimento a favore dell'ITI Impresa Generale SpA.

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente provvedimento è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Dato atto, quindi, che la spesa di Euro 38.430,00 trova copertura finanziaria a carico del Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m. oggetto di impegno del presente provvedimento.

Dato atto dei pareri allegati,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la variante in aumento, per una maggiore spesa di Euro 38.430,00 (Euro 31.500,00 + Euro 6.930,00 per Iva al 22%), relativa all'affidamento alla I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena, con contratto di appalto in data 21/12/2016 Rep. n. 0311, della progettazione definitiva ed esecutiva, redazione del piano di sicurezza e realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione

Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;

2) di approvare l'aggiornamento del Quadro Economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori (al netto ribasso d'asta)	€	2.139.310,00
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	130.000,00
A.3	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto rib. d'asta)	€	<u>100.510,00</u>
	TOTALE (IMPORTO CONTR.LE)	€	2.369.820,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	50.000,00
B.2	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€	958.711,89
B.3	Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R. 207/2010	€	236.982,00
B.4	Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti	€	236.982,00
B.5	Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	10.000,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.238,82
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) Importo su A.3	€	4.020,40
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	22.996,69
B.10	I.V.A. al 22% importo su (A.1+A.2)	€	<u>499.248,20</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	<u>2.030.180,00</u>
	TOTALE INTERVENTO	€	4.400.000,00

3) di approvare l'allegato schema dell'Atto aggiuntivo al contratto di appalto in data 21/12/2016 Rep. n. 0311, da sottoscrivere con l'Impresa affidataria I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena ed al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali ritenute necessarie dai contraenti

in fase di stipulazione;

4) di prendere atto che il tempo concesso per la realizzazione delle attività oggetto della variante in aumento è pari a 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del predetto Atto aggiuntivo e con scadenza entro il 31/12/2017;

5) di dare atto che la stipula del predetto Atto aggiuntivo avverrà nella forma pubblico-amministrativa e che le funzioni di Ufficiale Rogante saranno svolte dalla dott.ssa Claudia Balboni dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012;

6) di imputare la complessiva spesa di Euro 38.430,00, registrandola al n. 5211 di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m.;

7) di rimandare alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, relativi alla realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO) sottoscritta in data 20/10/2015, prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015, quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;

8) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e dell'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	05	U.2.02.01.09.002	1.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	2020109002	E77E15000110002	4	3

9) di dare atto che alle liquidazioni provvederà con propri atti formali la sottoscritta Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica ai sensi della

normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, nonché sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e sulla base della verifica di conformità delle prestazioni; i relativi pagamenti verranno effettuati, per la parte imponibile, a favore dell'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA mentre la quota relativa all'IVA verrà versata a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 50/2017; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

11) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Grazia Cesari

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica

Codice Fiscale n. 80062590379

Repertorio n. _____ del _____

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO DI APPALTO REP. 0311 DEL 21/12/2016.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO
UNIFICATO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN FERRARA, LOC. CHIESUOL DEL FOSSO.
(CUP E77E15000110002 - CIG 6489232BA4)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Regione Emilia-Romagna avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 22/07/2016 n. 2171 ed individuato per la sottoscrizione del presente atto con nota di cui al PG _____, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da _____ - _____ per Regione Emilia-Romagna n. _____ valida sino al _____ e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo::

- Dott.ssa Grazia cesari, nata a _____ il _____, in qualità di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, con firma digitale intestata a _____, rilasciata da _____ per Regione Emilia Romagna n. _____ valida sino al _____ e non revocata, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

- Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della _____, con firma digitale intestata a _____, rilasciata da _____, n. _____ valida sino al _____ e non revocata, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, iscritta al _____ di _____ al numero _____, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data _____, codice fiscale e partita IVA n.

_____, agli atti della Stazione Appaltante, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "appaltatore" o "impresa".

PREMESSO

- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1520 del 12/10/2015, ha programmato la realizzazione del nuovo Centro Unificato dell'Emergenza della Protezione Civile a Ferrara, località Chiesuol del Fosso, destinando, per detto intervento, la complessiva somma di Euro 4.400.000,00 avvalendosi di parte delle risorse finanziarie stanziata al capitolo 4348 "Interventi di risanamento e adeguamento funzionale di uffici appartenenti al patrimonio regionale (L.R. 25 Febbraio 2000, n. 10)", U.P.B. 1.2.1.3.1600, dalla L.R. 30 aprile 2015 n. 4;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1521 del 12/10/2015:
 - a) ha disposto di avvalersi, ai sensi dell'art. 15 comma 24 del Regolamento allegato E) all'Ordinanza Commissariale n. 37/2015, del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia-Romagna quale Stazione Appaltante per avviare, nel più breve tempo possibile, ogni azione finalizzata alla realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;
 - b) ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ed il Commissario Delegato;
- che in data 20 ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione, prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio (ora Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni), relativi alla realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile regionale nel Comune di Ferrara, loc. Chiesuol del Fosso;
- che in esecuzione a quanto stabilito dalla predetta Convenzione Prot. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015, con Decreto Commissariale n. 2171 del 22/07/2016 e con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19203 del 30/11/2016, è stata disposta, concluse le procedure di affidamento espletate, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, mediante procedura aperta, l'aggiudicazione e l'affidamento della progettazione definitiva ed

esecutiva e realizzazione del nuovo Centro Unificato per l'Emergenza (C.U.E.) della Protezione Civile regionale in Comune di Ferrara – località Chiesuol del Fosso, all'I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena per il corrispettivo di netti Euro 2.338.320,00, oltre ad Iva;

- che in data 21/12/2016 Rep. n.0311 è stato stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e l'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA di Modena il relativo contratto di appalto per un importo, al netto dell'Iva, di Euro 2.338.320,00, di cui Euro 2.139.310,00 per lavori a corpo, Euro 69.010,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed Euro 130.000,00 per oneri della sicurezza, oltre ad Iva;

- che in data 13/02/2017, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Mauro Monti (tecnico della Struttura Commissariale) ha provveduto, con nota in data 13/02/2017 Prot. CR.2017.5619, a trasmettere al Comune di Ferrara il progetto definitivo redatto dall'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA ai fini della convocazione della prevista Conferenza dei Servizi;

- che detta Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 10/04/2017, ha convenuto necessario provvedere ad integrare la documentazione progettuale presentata con analisi, studi, e valutazioni ambientali di dettaglio indispensabili per giungere all'approvazione dell'intervento di variante allo strumento urbanistico vigente;

- che nella fase della progettazione preliminare e al momento dell'indizione della gara non era possibile prevedere l'entità delle prestazioni professionali integrative richieste, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Comune e dalla Provincia di Ferrara al fine di procedere all'approvazione della variante urbanistica;

- che le circostanze che hanno portato alla necessità di integrare la documentazione già redatta dall'appaltatore in sede progettuale, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che in data 18/07/2017 l'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA ha fornito alla Struttura Commissariale, su richiesta della stessa, la propria offerta (assunta al Prot. CR.2017.28775 del 28/07/2017) per la redazione della documentazione tecnica integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi per un importo di netti Euro 31.500,00, al netto dell'Iva, offerta ritenuta congrua dal

R.U.P. con nota assunta al Prot. CR.2017.29218 dello 02/08/2017;

- che la maggiore spesa di Euro 38.430,00 (Euro 31.500,00 + Euro 6.930,00 per Iva al 22%) trova copertura economica tra le “Somme a disposizione dell’Amministrazione” di cui al Quadro Economico dell’intervento approvato con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19203 del 30/11/2016;
- che la variante in aumento è stata approvata con Decreto Commissariale n. 2341 del 23/08/2017 e con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. _____ del _____;
- che con la predetta determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. _____ del _____ è stato inoltre assunto l’impegno di spesa di Euro 38.430,00 (Euro 31.500,00 + Euro 6.930,00 per Iva al 22%) nonché è stato disposto di procedere alla stipulazione del presente Atto aggiuntivo;
- che gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’Impresa aggiudicataria all’epoca dell’aggiudicazione definitiva ed efficace sono agli atti della Stazione Appaltante e che sono stati altresì avviati i relativi rinnovi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo

Articolo 2 – Oggetto dell’Atto aggiuntivo e prestazioni richieste

Il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica affida all’I.T.I. Impresa Generale SpA le prestazioni professionali integrative richieste in sede di Conferenza dei Servizi, per la realizzazione in Ferrara del Nuovo Centro Unificato regionale per le Emergenze, dal Comune e dalla Provincia di Ferrara e consistenti nella predisposizione degli elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente con relazione generale, norme di riferimento e schede grafiche di sintesi degli interventi inclusi, valutazione ambientale strategica per la costruzione del nuovo magazzino; analisi e studio idraulico della rete di scolo del comprensorio secondo le

indicazioni del Consorzio di Bonifica; valutazione di impatto acustico dell'area di intervento e valutazione impatto viabilistico, studio del traffico.

Articolo 3 – Documenti parte integrante dell'Atto aggiuntivo

Si richiama, quale parte integrante del presente Atto aggiuntivo, l'offerta che in data 18.07.2017 (assunta al Prot. CR.2017.28775 del 28/07/2017) l'affidatario I.T.I. Impresa Generale SpA ha fornito alla Struttura Commissariale, su richiesta della stessa, per la redazione della documentazione tecnica integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi per un importo di Euro 31.500,00, al netto dell'Iva, offerta ritenuta congrua dal R.U.P. ing. Mauro Monti con nota assunta al Prot. CR.2017.29218 dello 02/08/2017.

Articolo 4 – Ammontare

L'importo del presente Atto aggiuntivo ammonta a complessivi Euro 31.500,00, oltre all'Iva (22% - Euro 6.930,00).

Per effetto del presente affidamento l'importo complessivo di cui al contratto d'appalto in data 21/12/2016 Rep. n. 0311 passa, al netto dell'Iva, da complessivi Euro 2.338.320,00 a complessivi Euro 2.369.820,00 di cui Euro 2.139.310,00 per lavori a corpo, Euro 100.510,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed Euro 130.000,00 per oneri della sicurezza.

Articolo 5 – Tempi di esecuzione

Il tempo concesso per la realizzazione delle prestazioni professionali richieste di cui al precedente Art. 2 è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 6 – Richiamo al contratto in data 21/12/2016 Rep. n. 0311

Per quanto non richiamato nel presente Atto aggiuntivo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e condizioni previste dal contratto in data 21/12/2016 Rep. n. 0311.

Articolo 7 – Integrazione assicurazione

A garanzia degli oneri assunti con il presente Atto aggiuntivo, l'Appaltatore ha all'uopo provveduto, con atto di variazione n. _____ del _____, ad integrare la polizza assicurativa n. 1/2326/65/148399088 dell'11/08/2016 (e relativo Atto di Variazione del 06/09/2016) rilasciata dalla

UNIPOLSAI Assicurazioni e prestata in sede di stipulazione del contratto principale, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a garanzia dei rischi derivanti dalle attività di progettazione per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Articolo 8 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente Atto aggiuntivo, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni professionali affidate.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni professionali di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. I Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali, per le rispettive competenze stabilite dalla Convenzione stipulata in data 20/10/2015 - Prot.n. RPI/2015/0000429 del 22/10/2015, sono:

- a) il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna;
- b) la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Dott. Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

Articolo 10 - Efficacia

Il presente Atto aggiuntivo si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato ed individuato per la sottoscrizione del presente atto con nota di cui al PG _____. Il presente atto è redatto su _____ facciate e _____ linee della _____, a posteriori regolarmente bollate. Io stesso ho accertato la validità del certificato di firma

prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente Atto aggiuntivo è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

La Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Logistica e Patrimonio

Grazia Cesari (Documento firmato digitalmente)

Per la ITI Impresa Generale Spa

Sig. _____ (Documento firmato elettronicamente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/15594

IN FEDE

Grazia Cesari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/15594

IN FEDE

Marina Orsi