

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 544 del 12/04/2023

Seduta Num. 14

Questo mercoledì 12 **del mese di** Aprile
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/580 del 04/04/2023

Struttura proponente: SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELLE PROROGHE DI ULTIMAZIONE LAVORI E
DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONI PER ALCUNI BENEFICIARI DI CUI
ALLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE NN. 610/2016, 1978/2017, 856/2019
E 1386/2019.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Ricci Mingani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante "Presenza d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";
- la propria deliberazione n. 856 del 13/07/2020, recante "Approvazione Schema di accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020 per contrasto all'emergenza Covid-19" con la quale è stato dato corso agli adempimenti conseguenti all' Accordo sulla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020, in particolare per il POR FESR è stato previsto lo spostamento di 190 milioni di impegni contabili sui finanziamenti nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- la delibera CIPE 28 luglio 2020 n. 43 avente ad oggetto: "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo Regione Emilia-Romagna - Ministro per il Sud e la coesione territoriale" con cui si prende atto della riprogrammazione di complessivi 0,90 milioni di euro e di dispone la nuova assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse FSC 2014-2020 per un importo compless-

sivo di 249,10 milioni di euro;

- la propria deliberazione n. 1520 del 2 novembre 2020 recante *"ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, IN MATERIA DI SPETTACOLO E PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI. VARIAZIONE DI BILANCIO"* con cui:
 - a) sono state apportate al Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa che hanno interessato, tra le altre, la Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche";
 - b) sono state apportate al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata ed alle missioni ed ai programmi della parte spesa che hanno interessato, tra le altre, le attività del POR FESR 4.1.1 e 4.1.2 relative alla promozione dell'eco-efficienza e alla riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture pubbliche;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 1° marzo 2017, n. 111 che approva il Piano Energetico Regionale 2030 e il Piano Triennale di Attuazione 2017-2019;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 20 luglio 2015, n. 967, recante "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 7 settembre 2015, n. 1275, recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.)" e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" e ss.mm.ii.;

Viste, in particolare, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 610 del 28 aprile 2016, con cui si è approvato il bando "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 - Priorità di Investimento "4C" - obiettivo Specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020";
- n. 1979 del 18 dicembre 2017, con cui si è modificato il bando di cui alla D.G.R. n. 610/2016 "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 - priorità di investimento "4c" obiettivo specifico 4.1 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020. Modifica al bando approvato con deliberazione n. 610/2016";
- n. 1978 del 13 dicembre 2017, con cui si è approvato il bando "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 - Priorità di Investimento "4C" - obiettivo Specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020 - Bando 2017";
- n. 278 del 2 aprile 2020, con cui si è provveduto a spostare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di realizzazione degli interventi, precedentemente fissato dalla D.G.R. 1979/2017 massimo al 31 marzo 2020, e quello di ammissibilità delle spese al 31 dicembre 2021;
- n. 318 dell'8 aprile 2020, con cui si è provveduto a spostare al 31 maggio 2021 il termine ultimo di realizzazione degli interventi, precedentemente fissato dalla D.G.R. 1978/2017 massimo al 31 agosto 2020, e quello di ammissibilità delle spese al 31 dicembre 2021;
- n. 856 del 31 maggio 2019, con cui si è approvato il bando "Por Fesr 2014-2020 - Asse 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle Aziende sanitarie regionali (Priorità di investimento "4c" - Obiettivo specifico "4.1" - Azioni 4.1.1 e 4.1.2) e di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica dei veicoli aziendali (Priorità di investimento "4e" - Obiettivo specifico "4.6" - Azione 4.6.4).";
- n. 1386 del 5 agosto 2019, con cui si è approvato il bando "Por Fesr 2014-2020 - Asse 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (Priorità di investimento "4c" - Obiettivo specifico "4.1" - Azioni 4.1.1 E 4.1.2) - Bando 2019";
- n. 1242 del 2 agosto 2021 con cui si è provveduto a definire le proroghe delle tempistiche di ultimazione dei lavori al 30/09/2022, di ammissibilità delle spese sostenute al 31/12/2022

e di presentazione delle rendicontazioni al 28/02/2023 per tutti i soggetti interessati dai Bandi approvati con DGR n. 610/2016 e ss.mm.ii. (II finestra), DGR n. 1978/2017, DGR n. 856/2019 e DGR n. 1386/2019;

- n. 1071 del 27 giugno 2022 con cui, sulla base di ulteriori criticità segnalate, sono stati prorogati i termini di ultimazione lavori (31/03/2023), di ammissibilità delle spese (30/06/2026) e di rendicontazione (30/09/2023) per i soli progetti per cui erano stati iniziati i lavori entro la data del 1° settembre 2022;

Dato atto che:

- al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione del budget destinato a sostenere gli interventi previsti per i progetti a valere sui Bandi interessati è stata svolta dalla competente Area "Energia ed Economia Verde" un'ulteriore indagine conoscitiva sullo stato di avanzamento delle attività dei progetti ancora in corso;
- tale indagine ha evidenziato che, con riferimento al termine di ultimazione lavori, fissato al 31/03/2023 dalla DGR 1071/2022, su circa 100 progetti coinvolti nell'indagine solo per 19 progetti è stato dichiarato il mancato rispetto del medesimo termine;
- per gli stessi 19 progetti riportati nella tabella sottostante sono pervenute, entro la scadenza del termine di ultimazione lavori fissata per il 31 marzo 2023, le richieste di proroga con le nuove date di ultimazione, supportate da apposita documentazione ed adeguatamente motivate e che, pertanto, risultano accoglibili;

BANDO	PROT. DOMANDA	BENEFICIARIO	DATA RICHIESTA PROROGA	DATA ULTIMAZIONE RICHIESTA
DGR 610-2016	PG/2017/11718 2	Comune di Torrile	31/03/2023	31/12/2023
DGR 610-2016	PG/2017/12739 3	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 610-2016	PG/2017/12740 5	Comune di Castelnovone' Monti	23/03/2023	27/09/2023
DGR 1978-2017	PG/2018/20987 7	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	31/05/2023
DGR 1978-2017	PG/2018/21681 5	Comune di Portomaggiore	21/03/2023	31/12/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73234 5	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73237 8	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/09/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73246 9	Azienda USL di Modena	23/03/2023	30/05/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73271 4	Azienda USL di Parma	29/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73286 4	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73402 4	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	31/05/2023
DGR 856-	PG/2019/73418	Azienda USL della Ro-	22/03/2023	31/05/2023

2019	5	magna		
DGR 856-2019	PG/2019/73427 1	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/72880	Amministrazione Provinciale di Ferrara	28/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/73223	Comune di Langhirano	23/03/2023	31/05/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/73354	Comune di Montechiarugolo	22/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/76300	Comune di Castel San Pietro Terme	06/03/2023	30/06/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/77308	Comune di Castelnovone' Monti	23/03/2023	27/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/77821	Comune di San Leo	29/03/2023	30/04/2023

Ritenuto, pertanto di voler tenere in considerazione le criticità segnalate dai beneficiari, superando quindi i termini previsti dalla propria deliberazione n. 1071/2022 e prevedendo che la tempistica massima di ultimazione lavori non debba superare quella richiesta sui singoli progetti come riportato nella seguente tabella riepilogativa definendo, contestualmente, per ogni singolo progetto, anche i termini di ammissibilità delle spese e di presentazione della rendicontazione:

PROT. DOMANDA	BENEFICIARIO	DATA ULTIMAZIONE APPROVATA	DATA AMMISSIBILITA' SPESA	DATA PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE
PG/2017/117182	Comune di Torrile	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024
PG/2017/127393	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2017/127405	Comune di Castelnovone' Monti	27/09/2023	27/12/2023	27/03/2024
PG/2018/209877	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2018/216815	Comune di Portomaggiore	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024
PG/2019/732345	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/732378	Azienda USL della Romagna	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2019/732469	Azienda USL di Modena	30/05/2023	30/08/2023	30/11/2023
PG/2019/732714	Azienda USL di Parma	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/732864	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/734024	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2019/734185	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2019/734271	Azienda USL della Romagna	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2020/72880	Amministrazione Provinciale di Ferrara	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2020/73223	Comune di Langhirano	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2020/73354	Comune di Montechiaru-	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024

	golo			
PG/2020/76300	Comune di Castel San Pietro Terme	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2020/77308	Comune di Castelnovone' Monti	27/09/2023	27/12/2023	27/03/2024
PG/2020/77821	Comune di San Leo	30/04/2023	31/07/2023	31/10/2023

Dato atto che i termini di cui sopra sono comunque compatibili con le tempistiche e condizioni previste sia dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 che dal Programma Operativo Regionale FSC 2014-2020;

Dato atto che le proroghe di cui al presente atto potrebbero comportare la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti con atto del Dirigente competente in materia, in linea con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad oggetto la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 380 del 13/03/2023 "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025";
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le proroghe di ultimazione degli interventi, pervenute entro il termine del 31 marzo 2023, per i soggetti beneficiari come elencati nella sottostante tabella:

BANDO	PROT. DOMANDA	BENEFICIARIO	DATA RICHIESTA PROROGA	DATA ULTIMAZIONE RICHIESTA
DGR 610-2016	PG/2017/11718 2	Comune di Torrile	31/03/2023	31/12/2023
DGR 610-2016	PG/2017/12739 3	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 610-2016	PG/2017/12740 5	Comune di Castelnovone' Monti	23/03/2023	27/09/2023
DGR 1978-2017	PG/2018/20987 7	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	31/05/2023
DGR 1978-2017	PG/2018/21681 5	Comune di Portomaggiore	21/03/2023	31/12/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73234 5	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73237 8	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/09/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73246 9	Azienda USL di Modena	23/03/2023	30/05/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73271 4	Azienda USL di Parma	29/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73286 4	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/06/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73402 4	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	31/05/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73418 5	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	31/05/2023
DGR 856-2019	PG/2019/73427 1	Azienda USL della Romagna	22/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/72880	Amministrazione Provinciale di Ferrara	28/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/73223	Comune di Langhirano	23/03/2023	31/05/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/73354	Comune di Montechiarugolo	22/03/2023	30/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/76300	Comune di Castel San Pietro Terme	06/03/2023	30/06/2023

DGR 1386-2019	PG/2020/77308	Comune di Castelnuovo ne' Monti	23/03/2023	27/09/2023
DGR 1386-2019	PG/2020/77821	Comune di San Leo	29/03/2023	30/04/2023

2. di definire i termini di ammissibilità della spesa e di presentazione delle rendicontazioni per i singoli progetti come stabilito nella sottostante tabella:

PROT. DOMANDA	BENEFICIARIO	DATA ULTIMAZIONE APPROVATA	DATA AMMISSIBILITA' SPESA	DATA PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE
PG/2017/117182	Comune di Torrile	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024
PG/2017/127393	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2017/127405	Comune di Castelnuovo ne' Monti	27/09/2023	27/12/2023	27/03/2024
PG/2018/209877	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2018/216815	Comune di Portomaggiore	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024
PG/2019/732345	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/732378	Azienda USL della Romagna	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2019/732469	Azienda USL di Modena	30/05/2023	30/08/2023	30/11/2023
PG/2019/732714	Azienda USL di Parma	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/732864	Azienda USL della Romagna	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2019/734024	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2019/734185	Azienda USL della Romagna	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2019/734271	Azienda USL della Romagna	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2020/72880	Amministrazione Provinciale di Ferrara	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2020/73223	Comune di Langhirano	31/05/2023	31/08/2023	30/11/2023
PG/2020/73354	Comune di Montechiarugolo	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
PG/2020/76300	Comune di Castel San Pietro Terme	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
PG/2020/77308	Comune di Castelnuovo ne' Monti	27/09/2023	27/12/2023	27/03/2024
PG/2020/77821	Comune di San Leo	30/04/2023	31/07/2023	31/10/2023

3. di inviare via PEC a tutti i beneficiari interessati il presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso disponibile dandone la più ampia diffusione e pubblicità;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile di SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/580

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/580

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 544 del 12/04/2023

Seduta Num. 14

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi